简    报
2014年9月15 第2期（共2期）                  温州瓯江通道建设有限公司主办
诸永高速公路温州段延伸工程进度周报
根据各项目部百日攻坚总体节点考核目标、以及项目公司与监理办共同制定的每周进度计划，现将上周（2014年9月8日-2014年9月14日）各标段实际完成情况考评结果通报如下：
	标段名称
	完成情况考评结果

	
	得分
	满意
	一般
	不满意

	土建第一合同段
（四川公路桥梁建设集团有限公司）
	90
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	土建第二合同段
（中交第一公路工程局有限公司）
	95
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	路面合同段
（杭州交通工程集团有限公司）
	96
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	房建合同段
（浙江国泰建设集团有限公司）
	100
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	声屏障合同段
（森特士兴集团股份有限公司）
	95
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	机电合同段
（北京公科飞达交通工程发展有限公司）
	
	
	
	

	交安合同段（宁波日月交通安全设施工程有限公司）
	
	
	
	

	绿化合同段
（浙江园冶生态建设有限公司）
	
	
	
	


备注：1、机电、交安、绿化合同段不参与本周考评；
2、满意（完成情况达到100%以上的），一般（完成情况达到90%-100%，含90%），不满意（完成情况低于90%以下的）；

3、考核结果分析附后。
考核结果分析

第一合同段：路基部分挖方、整平较慢，未能完成周进度计划，扣7分；安全管理不到位，扣3分；本周实际得分：90分。
第二合同段：南岸路基段护栏施工组织安排不当，进度滞后，扣5分；本周实际得分：95分。
路面合同段：本周计划未能全部完成，整体工期拖延4天，扣4分；本周实际得分：96分。
房建合同段：本周计划全部完成，不扣分；本周实际得分：100分。
声屏障合同段：本周计划未能全部完成，整体工期拖延5天，扣5分；本周实际得分：95分。
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