简    报
2014年10月27第8期（共8期）                  温州瓯江通道建设有限公司主办
诸永高速公路温州段延伸工程进度周报
根据各项目部百日攻坚总体节点考核目标、以及项目公司与监理办共同制定的每周进度计划，现将上周（2014年10月19日-2014年10月26日）各标段实际完成情况考评结果通报如下：
	标段名称
	完成情况考评结果

	
	得分
	满意
	一般
	不满意

	土建第一合同段
	93
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	土建第二合同段
	已完工

	路面合同段
	100
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	房建合同段
	100
	[image: image3.jpg]



	
	

	声屏障合同段
	100
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	交安合同段
	95
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	机电合同段
	100
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	绿化合同段
	91
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备注：1、第二合同段已完工。
2、满意（完成情况达到100%以上的），一般（完成情况达到90%-100%，含90%），不满意（完成情况低于90%以下的
考评结果分析
第一合同段：后江大桥右幅幅护栏施工未完成，扣7分；
本周实际得分：93分。
第二合同段：已完工。
路面合同段：本周计划全部完成，不扣分；
            本周实际得分：100分。
房建合同段：本周计划全部完成，不扣分；
            本周实际得分：100分。
交安合同段：绕城施工进度滞后，扣5分；
            本周实际得分：95分。
声屏障合同段：本周计划全部完成，不扣分；
            本周实际得分：100分。
绿化合同段：永嘉枢纽平整场地滞后，扣9分；
            本周实际得分：91分。
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